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Приложение  № 1

к приказу Минэнерго России

от «05» мая 2016 г. №380

Утверждаю:

Исполнительный  директор

АО "Георгиевские городские электрические сети"

_________________А.С. Хлопонин

«___»________________ 2017 года

М.П.

                                                                              АО   "Георгиевские городские электрические сети"  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ВСЕГО нд 30,31302 нд нд 30,31302 0,00000 0,00000 30,31302 0,00000 0,00000 30,31302 0,00000 33,69590 0,00000 0,00000 30,31615 3,37975 0,00000 3,38288 11

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
Г нд 18,65607 нд нд 18,65607 0,00000 0,00000 18,65607 0,00000 0,00000 18,65607 0,00000 18,49781 0,00000 0,00000 18,49781 0,00000 0,00000 ####### -1

2 Новое строительство Г нд 11,65695 нд нд 11,65695 0,00000 0,00000 11,65695 0,00000 0,00000 11,65695 0,00000 11,81834 0,00000 0,00000 11,81834 0,00000 0,00000 0,16139 1

3 Технологические присоединения Г нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3,37975 0,00000 0,00000 0,00000 3,37975 0,00000 3,37975 100

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
Г нд 18,65607 нд нд 18,65607 0,00000 0,00000 18,65607 0,00000 0,00000 18,65607 0,00000 18,49781 0,00000 0,00000 18,49781 0,00000 0,00000 ####### -1

1.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г нд 18,65607 нд нд 18,65607 0,00000 0,00000 18,65607 0,00000 0,00000 18,65607 0,00000 18,49781 0,00000 0,00000 18,49781 0,00000 0,00000 ####### -1

1.1.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.6 

ф."ВЛ Восточный"
E_001 нд 0,35292 нд нд 0,35292 0,00000 0,00000 0,35292 0,00000 0,00000 0,35292 0,00000 0,38718 0,00000 0,00000 0,38718 0,00000 0,00000 0,03427 10

1.1.2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-11 руб.5 

ф."Коминтерна-Трудовой"
E_002 нд 1,82609 нд нд 1,82609 0,00000 0,00000 1,82609 0,00000 0,00000 1,82609 0,00000 2,07236 0,00000 0,00000 2,07236 0,00000 0,00000 0,24627 13

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

1.1.3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13 

руб.13 ф."ВЛ Пушкина-Октябрьская"
E_003 нд 0,75123 нд нд 0,75123 0,00000 0,00000 0,75123 0,00000 0,00000 0,75123 0,00000 0,58965 0,00000 0,00000 0,58965 0,00000 0,00000 ####### -22

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

1.1.4

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 

руб.1 ф."ВЛ Чернышевского-

Ермолова"

E_004 нд 1,27775 нд нд 1,27775 0,00000 0,00000 1,27775 0,00000 0,00000 1,27775 0,00000 1,43490 0,00000 0,00000 1,43490 0,00000 0,00000 0,15715 12

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

1.1.5
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 

руб.6 ф."ВЛ Юго-Западная-Зеленая"
E_005 нд 1,01702 нд нд 1,01702 0,00000 0,00000 1,01702 0,00000 0,00000 1,01702 0,00000 1,14724 0,00000 0,00000 1,14724 0,00000 0,00000 0,13022 13

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

1.1.6
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 

руб.8 ф."ВЛ Полевая-Чайковского"
E_006 нд 0,86595 нд нд 0,86595 0,00000 0,00000 0,86595 0,00000 0,00000 0,86595 0,00000 0,97254 0,00000 0,00000 0,97254 0,00000 0,00000 0,10658 12

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

1.1.7
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.6 

ф."ВЛ Тимирязева-Ленинградская" 
E_007 нд 1,81864 нд нд 1,81864 0,00000 0,00000 1,81864 0,00000 0,00000 1,81864 0,00000 1,93372 0,00000 0,00000 1,93372 0,00000 0,00000 0,11509 6

1.1.8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 

руб.1 ф."ВЛ Незлобненская 2" 
E_008 нд 0,45360 нд нд 0,45360 0,00000 0,00000 0,45360 0,00000 0,00000 0,45360 0,00000 0,53821 0,00000 0,00000 0,53821 0,00000 0,00000 0,08462 19

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

1.1.9
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-57 руб.8 

ф. "ВЛ Тимирязева-Пятигорская"
E_009 нд 0,17874 нд нд 0,17874 0,00000 0,00000 0,17874 0,00000 0,00000 0,17874 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ####### -100

В связи с 

первоочередной 

необходимостью 

выполнены другие 

проекты ИП

1.1.10
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-22 руб.5 

ф. "ВЛ.Чапаева-Горького" 
E_010 нд 0,12610 нд нд 0,12610 0,00000 0,00000 0,12610 0,00000 0,00000 0,12610 0,00000 0,12610 0,00000 0,00000 0,12610 0,00000 0,00000 0,00000 0

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

1.1.11
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 

руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная"  
E_011 нд 0,60270 нд нд 0,60270 0,00000 0,00000 0,60270 0,00000 0,00000 0,60270 0,00000 0,15524 0,00000 0,00000 0,15524 0,00000 0,00000 ####### -74

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

1.1.12
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.2 

ф."ВЛ Воровского-Бойко"
E_012 нд 1,71105 нд нд 1,71105 0,00000 0,00000 1,71105 0,00000 0,00000 1,71105 0,00000 1,70810 0,00000 0,00000 1,70810 0,00000 0,00000 ####### 0

1.1.13
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.4 

ф."ВЛ Воровского-Кооперативная"
E_013 нд 0,65818 нд нд 0,65818 0,00000 0,00000 0,65818 0,00000 0,00000 0,65818 0,00000 0,74250 0,00000 0,00000 0,74250 0,00000 0,00000 0,08432 13

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

1.1.14

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.5 

ф."ВЛ Володарского-Урицкого, школа 

№5"

E_014 нд 1,91697 нд нд 1,91697 0,00000 0,00000 1,91697 0,00000 0,00000 1,91697 0,00000 2,07412 0,00000 0,00000 2,07412 0,00000 0,00000 0,15715 8

1.1.15
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-24 руб.9 

ф."ВЛ Добролюбова-Кирова" 
E_015 нд 1,76924 нд нд 1,76924 0,00000 0,00000 1,76924 0,00000 0,00000 1,76924 0,00000 1,95874 0,00000 0,00000 1,95874 0,00000 0,00000 0,18950 11

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

1.1.16
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-110 

руб.8 ф. ВЛ Ленина"
G_017 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,47297 0,00000 0,00000 0,47297 0,00000 0,00000 0,47297 100

Выполнили в 

связи с 

производственной 

необходимостью

1.1.17
Техническое перевооружение ТП: 

монтаж системы АИИСКУЭ
E_016 нд 0,49324 нд нд 0,49324 0,00000 0,00000 0,49324 0,00000 0,00000 0,49324 0,00000 0,11087 0,00000 0,00000 0,11087 0,00000 0,00000 ####### -78

В связи с 

первоочередной 

необходимостью 

выполнены другие 

проекты ИП

1.1.18

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-111 

(250 кВА ) 

E_017 нд 0,33069 нд нд 0,33069 0,00000 0,00000 0,33069 0,00000 0,00000 0,33069 0,00000 0,34556 0,00000 0,00000 0,34556 0,00000 0,00000 0,01487 4

1.1.19

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-96 

(160 кВА)

E_018 нд 0,25909 нд нд 0,25909 0,00000 0,00000 0,25909 0,00000 0,00000 0,25909 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ####### -100

В связи с 

первоочередной 

необходимостью 

выполнены другие 

проекты ИП

1.1.20

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-33 

(200 кВА на 250 кВА)

E_019 нд 0,33069 нд нд 0,33069 0,00000 0,00000 0,33069 0,00000 0,00000 0,33069 0,00000 0,34556 0,00000 0,00000 0,34556 0,00000 0,00000 0,01487 4

1.1.21

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-7 

(250 кВА)

E_020 нд 0,33069 нд нд 0,33069 0,00000 0,00000 0,33069 0,00000 0,00000 0,33069 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ####### -100

В связи с 

первоочередной 

необходимостью 

выполнены другие 

проекты ИП

1.1.22

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-159 

(250 кВА)

E_021 нд 0,33069 нд нд 0,33069 0,00000 0,00000 0,33069 0,00000 0,00000 0,33069 0,00000 0,34556 0,00000 0,00000 0,34556 0,00000 0,00000 0,01487 4

1.1.23

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-6 

(250 кВА)

E_022 нд 0,33069 нд нд 0,33069 0,00000 0,00000 0,33069 0,00000 0,00000 0,33069 0,00000 0,34556 0,00000 0,00000 0,34556 0,00000 0,00000 0,01487 4

1.1.24

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-50 

(100 кВА на 160 кВА)

E_023 нд 0,25909 нд нд 0,25909 0,00000 0,00000 0,25909 0,00000 0,00000 0,25909 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ####### -100

В связи с 

первоочередной 

необходимостью 

выполнены другие 

проекты ИП

1.1.25

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-113 

(250 кВА)- 2 шт.

E_024 нд 0,66500 нд нд 0,66500 0,00000 0,00000 0,66500 0,00000 0,00000 0,66500 0,00000 0,69112 0,00000 0,00000 0,69112 0,00000 0,00000 0,02612 4

1.2.
Создание систем противоаварийной 

и режимной автоматики
нд нд 0,00000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.
Создание систем телемеханики и 

связи 
нд нд 0,00000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.

Установка устройств 

регулирования напряжения и 

компенсации реактивной мощности

нд нд 0,00000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2. Новое строительство Г нд 11,65695 нд нд 11,65695 0,00000 0,00000 11,65695 0,00000 0,00000 11,65695 0,00000 11,81834 0,00000 0,00000 11,81834 0,00000 0,00000 0,16139 1

2.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г нд 11,60090 нд нд 11,60090 0,00000 0,00000 11,60090 0,00000 0,00000 11,60090 0,00000 11,21155 0,00000 0,00000 11,21155 0,00000 0,00000 ####### -3

2.1.1
Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-6 до 

ТП-105
E_025 нд 1,15483 нд нд 1,15483 0,00000 0,00000 1,15483 0,00000 0,00000 1,15483 0,00000 0,91341 0,00000 0,00000 0,91341 0,00000 0,00000 ####### -21

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

2.1.2
Строительство КЛ 6 кВ  от РП-6 до 

оп. №1 ВЛЗ-6 кВ к ТП-105
E_026 нд 0,15299 нд нд 0,15299 0,00000 0,00000 0,15299 0,00000 0,00000 0,15299 0,00000 0,15792 0,00000 0,00000 0,15792 0,00000 0,00000 0,00493 3

2.1.3

Строительство ВЛЗ-10 кВ от Ф-102 до 

новой двухтрансформаторной ГКТП 

2х160 кВА п. Новый Георгиевского р-

на

E_027 нд 1,16488 нд нд 1,16488 0,00000 0,00000 1,16488 0,00000 0,00000 1,16488 0,00000 1,51117 0,00000 0,00000 1,51117 0,00000 0,00000 0,34628 30

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

2.1.4

Строительство двухтрансформаторной 

ГКТП 2х160 кВА  п.Новый 

Георгиевского р-на

E_028 нд 1,60450 нд нд 1,60450 0,00000 0,00000 1,60450 0,00000 0,00000 1,60450 0,00000 0,51420 0,00000 0,00000 0,51420 0,00000 0,00000 ####### -68

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

2.1.5

Строительство  ВЛИ-0,4 кВ  от 

двухтрансформаторной  ГКТП 2х160 

кВА  п.Новый Георгиевского р-на

E_029 нд 7,35461 нд нд 7,35461 0,00000 0,00000 7,35461 0,00000 0,00000 7,35461 0,00000 8,03324 0,00000 0,00000 8,03324 0,00000 0,00000 0,67863 9

2.1.6
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-206 

руб.2  ул. Мира, 1/3 
E_030 нд 0,16909 нд нд 0,16909 0,00000 0,00000 0,16909 0,00000 0,00000 0,16909 0,00000 0,08161 0,00000 0,00000 0,08161 0,00000 0,00000 ####### -52

Отклонение за 

счет уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 
2.2. Прочее новое строительство Г нд 0,05605 нд нд 0,05605 0,00000 0,00000 0,05605 0,00000 0,00000 0,05605 0,00000 0,60679 0,00000 0,00000 0,60679 0,00000 0,00000 0,55074 83

2.2.1.
Бензиновый генератор Magnus 

БГ5000ЕА с возм.подкл.ATS
E_031 нд 0,05605 нд нд 0,05605 0,00000 0,00000 0,05605 0,00000 0,00000 0,05605 0,00000 0,04680 0,00000 0,00000 0,04680 0,00000 0,00000 ####### -17

Уточнения 

стоимости по 

результатм 

закупочных 

процедур

2.2.2. Автомобиль УАЗ-390945 В562КЕ126 G_007 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,55999 0,00000 0,00000 0,55999 0,00000 0,00000 0,55999 100

Выполнили в 

связи с 

производственной 

необходимостью
3. Технологические присоединения Г нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3,37975 0,00000 0,00000 0,00000 3,37975 0,00000 3,37975 100

3.1

Строительство ВЛ-0,4 кВ , ул.Ленина-

Пятигорская в г.Георгиевске (ТУ 

№56/15 от 05.05.2015 г) до 150 кВт

G_001 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08231 0,00000 0,00000 0,00000 0,08231 0,00000 0,08231 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.2

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-13 до 

строящегося жилого дома по адресу: 

ул. Октябрьская, 83 (ТУ №96/15 от 

04.06.2015 г.) до 150 кВт

G_002 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,31290 0,00000 0,00000 0,00000 0,31290 0,00000 0,31290 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.3

Строительство ВЛ-0,4 кВ , 

ул.Октябрьская, 96 в г.Георгиевске 

(ТУ №68/15 от 26.05.2015 г).до 150 

кВт

G_003 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,07994 0,00000 0,00000 0,00000 0,07994 0,00000 0,07994 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.4

Строительство ВЛ-0,4 кВ 

г.Георгиевск, ул.Лермонтова-

ул.Ленина 60/100 (ТУ №152/15 от 

03.09.2015 г) до 150 кВт

G_004 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,13956 0,00000 0,00000 0,00000 0,13956 0,00000 0,13956 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.5

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Чугурина-Пушкина 

(ТУ №63/15 от 15.05.2015 г.) до 150 

кВт

G_005 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,33022 0,00000 0,00000 0,00000 0,33022 0,00000 0,33022 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.6

Монтаж МТП-63/6/0,4 кВА по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Гастелло, 1 (ТУ 

№117/15 от 06.07.2015 г.) до 150 кВт

G_006 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,29625 0,00000 0,00000 0,00000 0,29625 0,00000 0,29625 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.7

Монтаж ВЛЗ-6 кВ по адрес: 

г.Георгиевск, ул. Гастелло, 1 (ТУ 

№117/15 от 06.07.2015 г.) до 150 кВт

G_008 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,10861 0,00000 0,00000 0,00000 0,10861 0,00000 0,10861 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.8

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Тронина, 13/1 

(ТУ№51/16 от 27.04.2016 г.)до 150 

кВт

G_009 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08652 0,00000 0,00000 0,00000 0,08652 0,00000 0,08652 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.9

Строительство ВЛИ-0,4 кВ  от ТП-18 

до жилого дома по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Октябрьская, 

24/ул.Комсомольская, 31 (ТУ№57/15 

от 15.06.2015 г.) до 150 кВт

G_010 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08026 0,00000 0,00000 0,00000 0,08026 0,00000 0,08026 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.10

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

с.Краснокумское, ул. Кирпичная, 4 

(ТУ№90/16 от 01.08.2016 г.) до 15 

кВт

G_011 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,05226 0,00000 0,00000 0,00000 0,05226 0,00000 0,05226 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.11

Строительство ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения жилого дома по 

адресу: г.Георгиевск, ул. Янтарная, 23 

(ТУ№71/16 от 07.06.2016 г.) до 15 

кВт

G_012 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,18013 0,00000 0,00000 0,00000 0,18013 0,00000 0,18013 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.12

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-496, 

ТП-206 до ж.д. Мира,1 (ТУ№207/15 

от 23.11.2016 г.) свыше 150 кВт

G_013 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,63243 0,00000 0,00000 0,00000 0,63243 0,00000 0,63243 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.13

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-497, 

ТП-122 до ж.д. Мира,1  (ТУ№207/15 

от 23.11.2016 г.) свыше 150 кВт

G_014 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,51703 0,00000 0,00000 0,00000 0,51703 0,00000 0,51703 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.14

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Ленина,100 

(ТУ№103/16 от 12.09.2016 г.) до 150 

кВт

G_015 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,34664 0,00000 0,00000 0,00000 0,34664 0,00000 0,34664 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.15

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

п.Новый, ул.Дорожная, 1 от ТП-209 

(ТУ№219/15 от 02.12.2015 г.) до 150 

кВт

G_016 нд 0,00000 нд нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,13471 0,00000 0,00000 0,00000 0,13471 0,00000 0,13471 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

Год раскрытия информации: 2017 год

об исполнении инвестиционной программы за год 2016

Отклонение от 

плана 

финансировани

я

Причины 

отклонениймлн 

рублей

 (с 

НДС)

%

Отчет 

                                                                                                                                                                                реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования  инвестиционной программы
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Полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта 

в соответствии с 

утвержденной проектной 

документацией

Объем финансирования, млн рублей (с НДС)

Иденти

фикатор 

инвести

ционног

о 

проекта

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 06 ноября 2014 года №217-о/д

Фактически

й объем 

финансиров
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01.01.2016 

года, млн 

рублей 
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Приложение  № 2

к приказу Минэнерго России

от «05» мая 2016 г. №380

Утверждаю:

Исполнительный  директор

АО "Георгиевские городские электрические сети"

_________________А.С. Хлопонин

«___»________________ 2017 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ВСЕГО нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 25,68900 нд 28,55585 нд 0,00000 нд 2,86685 нд 11

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
Г нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 15,81023 нд 15,67611 нд 0,00000 нд -0,13412 нд -1

2 Новое строительство Г нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 9,87877 нд 10,01554 нд 0,00000 нд 0,13677 нд 1

3 Технологические присоединения Г нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 2,86420 нд 0,00000 нд 2,86420 нд 100

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
Г нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 15,81023 нд 15,67611 нд 0,00000 нд -0,13412 нд -1

1.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 15,81023 нд 15,67611 нд 0,00000 нд -0,13412 нд -1

1.1.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.6 

ф."ВЛ Восточный"
E_001 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,29908 нд 0,32812 нд 0,00000 нд 0,02904 нд 10

1.1.2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-11 руб.5 

ф."Коминтерна-Трудовой"
E_002 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 1,54753 нд 1,75624 нд 0,00000 нд 0,20870 нд 13

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

1.1.3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13 руб.13 

ф."ВЛ Пушкина-Октябрьская"
E_003 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,63664 нд 0,49970 нд 0,00000 нд -0,13694 нд -22

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

1.1.4
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 руб.1 

ф."ВЛ Чернышевского-Ермолова"
E_004 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 1,08284 нд 1,21602 нд 0,00000 нд 0,13318 нд 12

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

1.1.5
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.6 

ф."ВЛ Юго-Западная-Зеленая"
E_005 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,86188 нд 0,97223 нд 0,00000 нд 0,11035 нд 13

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

1.1.6
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.8 

ф."ВЛ Полевая-Чайковского"
E_006 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,73386 нд 0,82418 нд 0,00000 нд 0,09032 нд 12

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

1.1.7
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.6 

ф."ВЛ Тимирязева-Ленинградская" 
E_007 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 1,54122 нд 1,63875 нд 0,00000 нд 0,09753 нд 6

1.1.8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.1 

ф."ВЛ Незлобненская 2" 
E_008 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,38441 нд 0,45611 нд 0,00000 нд 0,07171 нд 19

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

1.1.9
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-57 руб.8 ф. 

"ВЛ Тимирязева-Пятигорская"
E_009 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,15148 нд 0,00000 нд 0,00000 нд -0,15148 нд -100

В связи с первоочередной 

необходимостью 

выполнены другие 

проекты ИП

1.1.10
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-22 руб.5 ф. 

"ВЛ.Чапаева-Горького" 
E_010 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,10686 нд 0,10686 нд 0,00000 нд 0,00000 нд 0

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

1.1.11
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 

ф."ВЛ Центральная-Лесная"  
E_011 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,51077 нд 0,13156 нд 0,00000 нд -0,37920 нд -74

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

1.1.12
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.2 

ф."ВЛ Воровского-Бойко"
E_012 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 1,45004 нд 1,44754 нд 0,00000 нд -0,00251 нд 0

1.1.13
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.4 

ф."ВЛ Воровского-Кооперативная"
E_013 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,55778 нд 0,62924 нд 0,00000 нд 0,07146 нд 13

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

1.1.14

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.5 

ф."ВЛ Володарского-Урицкого, школа 

№5"

E_014 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 1,62455 нд 1,75773 нд 0,00000 нд 0,13318 нд 8

1.1.15
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-24 руб.9 

ф."ВЛ Добролюбова-Кирова" 
E_015 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 1,49936 нд 1,65995 нд 0,00000 нд 0,16059 нд 11

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

1.1.16
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-110 руб.8 ф. 

ВЛ Ленина"
G_017 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,40082 нд 0,00000 нд 0,40082 нд 100

Выполнили в связи с 

производственной 

необходимостью

1.1.17
Техническое перевооружение ТП: 

монтаж системы АИИСКУЭ
E_016 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,41800 нд 0,09395 нд 0,00000 нд -0,32405 нд -78

1.1.18

Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: 

замена трансформатора в ТП-111 (250 

кВА ) 

E_017 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,28025 нд 0,29285 нд 0,00000 нд 0,01260 нд 4

1.1.19

Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: 

замена трансформатора в ТП-96 (160 

кВА)

E_018 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,21957 нд 0,00000 нд 0,00000 нд -0,21957 нд -100

В связи с первоочередной 

необходимостью 

выполнены другие 

проекты ИП

1.1.20

Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: 

замена трансформатора в ТП-33 (200 

кВА на 250 кВА)

E_019 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,28025 нд 0,29285 нд 0,00000 нд 0,01260 нд 4

1.1.21
Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: 

замена трансформатора в ТП-7 (250 кВА)
E_020 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,28025 нд 0,00000 нд 0,00000 нд -0,28025 нд -100

В связи с первоочередной 

необходимостью 

выполнены другие 

проекты ИП

1.1.22

Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: 

замена трансформатора в ТП-159 (250 

кВА)

E_021 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,28025 нд 0,29285 нд 0,00000 нд 0,01260 нд 4

1.1.23
Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: 

замена трансформатора в ТП-6 (250 кВА)
E_022 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,28025 нд 0,29285 нд 0,00000 нд 0,01260 нд 4

1.1.24

Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: 

замена трансформатора в ТП-50 (100 

кВА на 160 кВА)

E_023 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,21957 нд 0,00000 нд 0,00000 нд -0,21957 нд -100

В связи с первоочередной 

необходимостью 

выполнены другие 

проекты ИП

1.1.25

Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: 

замена трансформатора в ТП-113 (250 

кВА)- 2 шт.

E_024 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,56356 нд 0,58570 нд 0,00000 нд 0,02214 нд 4

1.2.
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.
Создание систем телемеханики и связи 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной 

мощности

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2. Новое строительство Г нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 9,87877 нд 10,01554 нд 0,00000 нд 0,13677 нд 1

2.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 9,83127 нд 9,50131 нд 0,00000 нд -0,32996 нд -3

2.1.1
Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-6 до ТП-

105
E_025 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,97867 нд 0,77408 нд 0,00000 нд -0,20459 нд -21

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

2.1.2
Строительство КЛ 6 кВ  от РП-6 до оп. №1 

ВЛЗ-6 кВ к ТП-105
E_026 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,12965 нд 0,13383 нд 0,00000 нд 0,00418 нд 3

2.1.3

Строительство ВЛЗ-10 кВ от Ф-102 до 

новой двухтрансформаторной ГКТП 

2х160 кВА п. Новый Георгиевского р-на

E_027 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,98719 нд 1,28065 нд 0,00000 нд 0,29346 нд 30

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

2.1.4

Строительство двухтрансформаторной 

ГКТП 2х160 кВА  п.Новый Георгиевского 

р-на

E_028 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 1,35974 нд 0,43577 нд 0,00000 нд -0,92398 нд -68

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

2.1.5

Строительство  ВЛИ-0,4 кВ  от 

двухтрансформаторной  ГКТП 2х160 кВА  

п.Новый Георгиевского р-на

E_029 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 6,23272 нд 6,80783 нд 0,00000 нд 0,57511 нд 9

2.1.6
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-206 руб.2  

ул. Мира, 1/3 
E_030 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,14330 нд 0,06916 нд 0,00000 нд -0,07414 нд -52

Отклонение за счет 

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной ПСД 

2.2. Прочее новое строительство Г нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,04750 нд 0,51423 нд 0,00000 нд 0,46673 нд 83

2.2.1.
Бензиновый генератор Magnus 

БГ5000ЕА с возм.подкл.ATS
E_031 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,04750 нд 0,03966 нд 0,00000 нд -0,00784 нд -17

Уточнения стоимости по 

результатм закупочных 

процедур

2.2.2. Автомобиль УАЗ-390945 В562КЕ126 G_007 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,47457 нд 0,00000 нд 0,47457 нд 100

Выполнили в связи с 

производственной 

необходимостью

3. Технологические присоединения Г нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 2,86420 нд 0,00000 нд 2,86420 нд 100

3.1

Строительство ВЛ-0,4 кВ , ул.Ленина-

Пятигорская в г.Георгиевске (ТУ №56/15 

от 05.05.2015 г) до 150 кВт
G_001 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,06975 нд 0,00000 нд 0,06975 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.2

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-13 до 

строящегося жилого дома по адресу: ул. 

Октябрьская, 83 (ТУ №96/15 от 04.06.2015 

г.) до 150 кВт

G_002 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,26517 нд 0,00000 нд 0,26517 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.3

Строительство ВЛ-0,4 кВ , 

ул.Октябрьская, 96 в г.Георгиевске (ТУ 

№68/15 от 26.05.2015 г).до 150 кВт
G_003 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,06775 нд 0,00000 нд 0,06775 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.4

Строительство ВЛ-0,4 кВ г.Георгиевск, 

ул.Лермонтова-ул.Ленина 60/100 (ТУ 

№152/15 от 03.09.2015 г) до 150 кВт
G_004 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,11827 нд 0,00000 нд 0,11827 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.5

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Чугурина-Пушкина (ТУ 

№63/15 от 15.05.2015 г.) до 150 кВт
G_005 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,27985 нд 0,00000 нд 0,27985 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.6

Монтаж МТП-63/6/0,4 кВА по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Гастелло, 1 (ТУ №117/15 

от 06.07.2015 г.) до 150 кВт
G_006 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,25106 нд 0,00000 нд 0,25106 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.7

Монтаж ВЛЗ-6 кВ по адрес: г.Георгиевск, 

ул. Гастелло, 1 (ТУ №117/15 от 06.07.2015 

г.) до 150 кВт
G_008 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,09205 нд 0,00000 нд 0,09205 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.8

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Тронина, 13/1 

(ТУ№51/16 от 27.04.2016 г.)до 150 кВт
G_009 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,07332 нд 0,00000 нд 0,07332 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.9

Строительство ВЛИ-0,4 кВ  от ТП-18 до 

жилого дома по адресу: г.Георгиевск, ул. 

Октябрьская, 24/ул.Комсомольская, 31 

(ТУ№57/15 от 15.06.2015 г.) до 150 кВт

G_010 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,06801 нд 0,00000 нд 0,06801 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.10

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

с.Краснокумское, ул. Кирпичная, 4 

(ТУ№90/16 от 01.08.2016 г.) до 15 кВт
G_011 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,04429 нд 0,00000 нд 0,04429 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.11

Строительство ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения жилого дома по 

адресу: г.Георгиевск, ул. Янтарная, 23 

(ТУ№71/16 от 07.06.2016 г.) до 15 кВт

G_012 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,15266 нд 0,00000 нд 0,15266 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.12

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-496, ТП-206 

до ж.д. Мира,1 (ТУ№207/15 от 23.11.2016 

г.) свыше 150 кВт
G_013 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,53595 нд 0,00000 нд 0,53595 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.13

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-497, ТП-122 

до ж.д. Мира,1  (ТУ№207/15 от 23.11.2016 

г.) свыше 150 кВт
G_014 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,43817 нд 0,00000 нд 0,43817 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.14

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Ленина,100 (ТУ№103/16 

от 12.09.2016 г.) до 150 кВт
G_015 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,29376 нд 0,00000 нд 0,29376 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

3.15

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

п.Новый, ул.Дорожная, 1 от ТП-209 

(ТУ№219/15 от 02.12.2015 г.) до 150 кВт
G_016 нд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 нд 0,00000 нд 0,11416 нд 0,00000 нд 0,11416 нд 100

Необходмость 

выполнения договорных 

обязательств по договору 

о тех.присоединении

Фактический объем освоения 

капитальных вложений на 

01.01.2016 года, млн рублей 

(без НДС) 

Остаток освоения 

капитальных вложений 

на 01.01.2016 года,  млн 

рублей (без НДС) 

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период       2015-2019 годы                                                                         _

Причины отклонений№ пп

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Остаток освоения 

капитальных 

вложений 

на 01.01. года N+1,  

млн рублей 

(без НДС) 

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в соответствии 

с утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне цен, 

млн рублей (без НДС)

%

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах 

соответствующих лет, млн рублей  (без НДС)

Отклонение от плана освоения

млн рублей

 (без НДС)

план факт

Год раскрытия информации: 2017 год

                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений

об исполнении инвестиционной программы 

Отчет за 2016 год

                                            АО   "Георгиевские городские электрические сети"  
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Приложение  № 3

к приказу Минэнерго России

от «05» мая 2016 г. №380

Утверждаю:

Исполнительный  директор

АО "Георгиевские городские электрические сети"

_________________А.С. Хлопонин

«___»________________ 2017 года

М.П.

                                                                          АО "Георгиевские городские электрические сети"                                 

нематериальные 

активы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ВСЕГО 0,00000 6,07988 0,320 0,000 2,626 0,000 0,000 0,00000 8,57981 0,223 0,000 5,670 0,000 0,000 0,00000 0,00000 2,49993 41

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
Г 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

2 Новое строительство Г 0,00000 6,07988 0,320 0,000 2,626 0,000 0,000 0,00000 5,72352 0,160 0,000 2,667 0,000 0,000 0,00000 0,00000 -0,35636 -6

3 Технологические присоединения Г 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 2,85629 0,063 0,000 3,003 0,000 0,000 0,00000 0,00000 2,85629 100

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
Г 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.6 

ф."ВЛ Восточный"
E_001 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-11 руб.5 

ф."Коминтерна-Трудовой"
E_002 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13 

руб.13 ф."ВЛ Пушкина-Октябрьская"
E_003 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.4

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 

руб.1 ф."ВЛ Чернышевского-

Ермолова"

E_004 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.5
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 

руб.6 ф."ВЛ Юго-Западная-Зеленая"
E_005 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.6
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 

руб.8 ф."ВЛ Полевая-Чайковского"
E_006 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.7
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.6 

ф."ВЛ Тимирязева-Ленинградская" 
E_007 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 

руб.1 ф."ВЛ Незлобненская 2" 
E_008 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.9
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-57 руб.8 

ф. "ВЛ Тимирязева-Пятигорская"
E_009 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.10
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-22 руб.5 

ф. "ВЛ.Чапаева-Горького" 
E_010 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.11
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 

руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная"  
E_011 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.12
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.2 

ф."ВЛ Воровского-Бойко"
E_012 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.13
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.4 

ф."ВЛ Воровского-Кооперативная"
E_013 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.14

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.5 

ф."ВЛ Володарского-Урицкого, 

школа №5"

E_014 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.15
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-24 руб.9 

ф."ВЛ Добролюбова-Кирова" 
E_015 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.16
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-110 

руб.8 ф. ВЛ Ленина"
G_017 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.17
Техническое перевооружение ТП: 

монтаж системы АИИСКУЭ
E_016 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.18

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-111 

(250 кВА ) 

E_017 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.19

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-96 

(160 кВА)

E_018 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.20

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-33 

(200 кВА на 250 кВА)

E_019 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.21

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-7 

(250 кВА)

E_020 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.22

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-159 

(250 кВА)

E_021 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.23

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-6 

(250 кВА)

E_022 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.24

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-50 

(100 кВА на 160 кВА)

E_023 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.1.25

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-113 

(250 кВА)- 2 шт.

E_024 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

1.2.

Создание систем противоаварийной 

и режимной автоматики нд 0,00000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.
Создание систем телемеханики и 

связи 
нд 0,00000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации 

реактивной мощности
нд 0,00000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2. Новое строительство Г 0,00000 6,07988 0,320 0,000 2,626 0,000 0,000 0,00000 5,72352 0,160 0,000 2,667 0,000 0,000 0,00000 0,00000 -0,35636 -6

2.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г 0,00000 6,07988 0,320 0,000 2,626 0,000 0,000 0,00000 5,24895 0,160 0,000 2,667 0,000 0,000 0,00000 0,00000 -0,83093 -14

2.1.1
Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-6 до 

ТП-105
E_025 0,00000 0,97867 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,00000 0,77408 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,00000 0,00000 -0,20459 -21

Отклонение за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 
2.1.2

Строительство КЛ 6 кВ  от РП-6 до оп. 

№1 ВЛЗ-6 кВ к ТП-105
E_026 0,00000 0,12965 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,00000 0,13383 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00418 3

2.1.3

Строительство ВЛЗ-10 кВ от Ф-102 до 

новой двухтрансформаторной ГКТП 

2х160 кВА п. Новый Георгиевского р-

на

E_027 0,00000 0,98719 0,000 0,000 0,523 0,000 0,000 0,00000 1,28065 0,000 0,000 0,564 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,29346 30

Отклонение за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

2.1.4

Строительство 

двухтрансформаторной ГКТП 2х160 

кВА  п.Новый Георгиевского р-на

E_028 0,00000 1,35974 0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,43577 0,160 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 -0,92398 -68

Отклонение за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД 

2.1.5

Строительство  ВЛИ-0,4 кВ  от 

двухтрансформаторной  ГКТП 2х160 

кВА  п.Новый Георгиевского р-на

E_029 0,00000 2,62463 0,000 0,000 1,573 0,000 0,000 0,00000 2,62463 0,000 0,000 1,573 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

2.1.6
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-206 

руб.2  ул. Мира, 1/3 
E_030 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

2.2. Прочее новое строительство Г 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,47457 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,47457 0

2.2.1.
Бензиновый генератор Magnus 

БГ5000ЕА с возм.подкл.ATS
E_031 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0

2.2.2. Автомобиль УАЗ-390945 В562КЕ126 G_007 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,47457 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,47457 0

3. Технологические присоединения Г 0,00000 0,00000 ##### 0,00000 ###### ###### ###### 0,00000 2,85629 0,06300 0,00000 ##### 0,00000 ##### 0,00000 0,00000 2,85629 0

3.1

Строительство ВЛ-0,4 кВ , ул.Ленина-

Пятигорская в г.Георгиевске (ТУ 

№56/15 от 05.05.2015 г) до 150 кВт
G_001 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,06975 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,06975 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.2

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-13 до 

строящегося жилого дома по адресу: 

ул. Октябрьская, 83 (ТУ №96/15 от 

04.06.2015 г.) до 150 кВт
G_002 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,26517 0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,26517 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.3

Строительство ВЛ-0,4 кВ , 

ул.Октябрьская, 96 в г.Георгиевске 

(ТУ №68/15 от 26.05.2015 г).до 150 кВт
G_003 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,39811 0,000 0,000 0,715 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,39811 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.4

Строительство ВЛ-0,4 кВ 

г.Георгиевск, ул.Лермонтова-

ул.Ленина 60/100 (ТУ №152/15 от 

03.09.2015 г) до 150 кВт
G_004 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,11827 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,11827 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.5

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Чугурина-Пушкина 

(ТУ №63/15 от 15.05.2015 г.) до 150 кВт
G_005 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,27985 0,000 0,000 0,465 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,27985 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.6

Монтаж МТП-63/6/0,4 кВА по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Гастелло, 1 (ТУ 

№117/15 от 06.07.2015 г.) до 150 кВт
G_006 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,25106 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,25106 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.7

Монтаж ВЛЗ-6 кВ по адрес: 

г.Георгиевск, ул. Гастелло, 1 (ТУ 

№117/15 от 06.07.2015 г.) до 150 кВт
G_008 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,09205 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,09205 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.8

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Тронина, 13/1 

(ТУ№51/16 от 27.04.2016 г.)до 150 кВт
G_009 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.9

Строительство ВЛИ-0,4 кВ  от ТП-18 

до жилого дома по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Октябрьская, 

24/ул.Комсомольская, 31 (ТУ№57/15 

от 15.06.2015 г.) до 150 кВт

G_010 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.10

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

с.Краснокумское, ул. Кирпичная, 4 

(ТУ№90/16 от 01.08.2016 г.) до 15 кВт

G_011 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.11

Строительство ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения жилого дома по 

адресу: г.Георгиевск, ул. Янтарная, 

23 (ТУ№71/16 от 07.06.2016 г.) до 15 

кВт

G_012 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.12

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-496, ТП-

206 до ж.д. Мира,1 (ТУ№207/15 от 

23.11.2016 г.) свыше 150 кВт
G_013 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,53595 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,53595 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.13

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-497, ТП-

122 до ж.д. Мира,1  (ТУ№207/15 от 

23.11.2016 г.) свыше 150 кВт
G_014 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,43817 0,000 0,000 0,210 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,43817 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.14

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Ленина,100 

(ТУ№103/16 от 12.09.2016 г.) до 150 

кВт
G_015 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,29376 0,000 0,000 0,283 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,29376 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

3.15

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

п.Новый, ул.Дорожная, 1 от ТП-209 

(ТУ№219/15 от 02.12.2015 г.) до 150 

кВт
G_016 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,11416 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,11416 100

Необходмость 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

договору о 

тех.присоединении

Год раскрытия информации: 2017 год

№ пп
 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Причины 

неисполнения 

плана

об исполнении инвестиционной программы 

на период        2015-2019 годы                                                                       _
                        период реализации инвестиционной программы

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

План Факт

основные средства

Отчет за 2016 год

Раздел 3. Отчет о вводе основных средств 

нематериальные активы

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

основные средства

Отклонение от плана

основные средства



4 Приложение  № 5

к приказу Минэнерго России

от «05» мая 2016 г. №380

Утверждаю:

Исполнительный  директор

АО "Георгиевские городские электрические сети"

_________________А.С. Хлопонин

«___»________________ 2017 года
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ВСЕГО 2,390 0,000 #### 0,000 0,030 0,000 0,000 1,723 0,000 25,447 0,000 0,490 #### 0,000

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
Г 2,070 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 17,326 0,000 0,000 #### 0,000

2 Новое строительство Г 0,320 0,000 6,048 0,000 0,030 0,000 0,000 0,160 0,000 5,752 0,000 0,030 #### 0,000

3 Технологические присоединения Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,063 0,000 2,369 0,000 0,460 #### 0,000

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
Г 2,070 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 17,326 0,000 0,000 #### 0,000

1.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г 2,070 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 17,326 0,000 0,000 #### 0,000

1.1.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.6 

ф."ВЛ Восточный"
E_001 0,000 0,000 0,565 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,554 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-11 руб.5 

ф."Коминтерна-Трудовой"
E_002 0,000 0,000 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,564 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13 

руб.13 ф."ВЛ Пушкина-Октябрьская"
E_003 0,000 0,000 1,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,631 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 

руб.1 ф."ВЛ Чернышевского-

Ермолова"

E_004 0,000 0,000 2,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,826 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 

руб.6 ф."ВЛ Юго-Западная-Зеленая"
E_005 0,000 0,000 1,215 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,171 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.6
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 

руб.8 ф."ВЛ Полевая-Чайковского"
E_006 0,000 0,000 1,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,052 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.7
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.6 

ф."ВЛ Тимирязева-Ленинградская" 
E_007 0,000 0,000 2,635 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,134 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 

руб.1 ф."ВЛ Незлобненская 2" 
E_008 0,000 0,000 0,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,564 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.9
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-57 руб.8 

ф. "ВЛ Тимирязева-Пятигорская"
E_009 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-22 руб.5 

ф. "ВЛ.Чапаева-Горького" 
E_010 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.11
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 

руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная"  
E_011 0,000 0,000 0,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.12
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.2 

ф."ВЛ Воровского-Бойко"
E_012 0,000 0,000 2,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,359 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.13
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.4 

ф."ВЛ Воровского-Кооперативная"
E_013 0,000 0,000 0,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,768 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.14

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.5 

ф."ВЛ Володарского-Урицкого, школа 

№5"

E_014 0,000 0,000 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,677 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.15
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-24 руб.9 

ф."ВЛ Добролюбова-Кирова" 
E_015 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,212 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.16
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-110 

руб.8 ф. ВЛ Ленина"
G_017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,580 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.17
Техническое перевооружение ТП: 

монтаж системы АИИСКУЭ
E_016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.18

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-111 

(250 кВА ) 

E_017 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.19

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-96 

(160 кВА)

E_018 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.20

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-33 

(200 кВА на 250 кВА)

E_019 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.21

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-7 

(250 кВА)

E_020 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.22

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-159 

(250 кВА)

E_021 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.23

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-6 

(250 кВА)

E_022 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.24

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-50 

(100 кВА на 160 кВА)

E_023 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.25

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-113 

(250 кВА)- 2 шт.

E_024 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.

Создание систем 

противоаварийной и режимной 

автоматики

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.
Создание систем телемеханики и 

связи 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.

Установка устройств 

регулирования напряжения и 

компенсации реактивной 

мощности

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2. Новое строительство Г 0,320 0,000 6,048 0,000 0,030 0,000 0,000 0,160 0,000 5,752 0,000 0,030 #### 0,000

2.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г 0,320 0,000 6,048 0,000 0,030 0,000 0,000 0,160 0,000 5,752 0,000 0,030 #### 0,000

2.1.1
Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-6 до 

ТП-105
E_025 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2
Строительство КЛ 6 кВ  от РП-6 до 

оп. №1 ВЛЗ-6 кВ к ТП-105
E_026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000

2.1.3

Строительство ВЛЗ-10 кВ от Ф-102 до 

новой двухтрансформаторной ГКТП 

2х160 кВА п. Новый Георгиевского р-

на

E_027 0,000 0,000 0,523 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,564 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4

Строительство двухтрансформаторной 

ГКТП 2х160 кВА  п.Новый 

Георгиевского р-на

E_028 0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.5

Строительство  ВЛИ-0,4 кВ  от 

двухтрансформаторной  ГКТП 2х160 

кВА  п.Новый Георгиевского р-на

E_029 0,000 0,000 4,905 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,533 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.6
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-206 

руб.2  ул. Мира, 1/3 
E_030 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Прочее новое строительство Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000

2.2.1.
Бензиновый генератор Magnus 

БГ5000ЕА с возм.подкл.ATS
E_031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2. Автомобиль УАЗ-390945 В562КЕ126 G_007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Технологические присоединения Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,063 0,000 2,369 0,000 0,460 #### 0,000

3.1

Строительство ВЛ-0,4 кВ , ул.Ленина-

Пятигорская в г.Георгиевске (ТУ 

№56/15 от 05.05.2015 г) до 150 кВт

G_001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-13 до 

строящегося жилого дома по адресу: 

ул. Октябрьская, 83 (ТУ №96/15 от 

04.06.2015 г.) до 150 кВт

G_002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3

Строительство ВЛ-0,4 кВ , 

ул.Октябрьская, 96 в г.Георгиевске 

(ТУ №68/15 от 26.05.2015 г).до 150 

кВт

G_003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4

Строительство ВЛ-0,4 кВ 

г.Георгиевск, ул.Лермонтова-

ул.Ленина 60/100 (ТУ №152/15 от 

03.09.2015 г) до 150 кВт

G_004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Чугурина-Пушкина 

(ТУ №63/15 от 15.05.2015 г.) до 150 

кВт

G_005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,465 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6

Монтаж МТП-63/6/0,4 кВА по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Гастелло, 1 (ТУ 

№117/15 от 06.07.2015 г.) до 150 кВт

G_006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.7

Монтаж ВЛЗ-6 кВ по адрес: 

г.Георгиевск, ул. Гастелло, 1 (ТУ 

№117/15 от 06.07.2015 г.) до 150 кВт

G_008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000

3.8

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Тронина, 13/1 

(ТУ№51/16 от 27.04.2016 г.)до 150 кВт
G_009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000

3.9

Строительство ВЛИ-0,4 кВ  от ТП-18 

до жилого дома по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Октябрьская, 

24/ул.Комсомольская, 31 (ТУ№57/15 

от 15.06.2015 г.) до 150 кВт

G_010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000

3.10

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

с.Краснокумское, ул. Кирпичная, 4 

(ТУ№90/16 от 01.08.2016 г.) до 15 кВт

G_011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000

3.11

Строительство ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения жилого дома по 

адресу: г.Георгиевск, ул. Янтарная, 23 

(ТУ№71/16 от 07.06.2016 г.) до 15 кВт

G_012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000

3.12

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-496, 

ТП-206 до ж.д. Мира,1 (ТУ№207/15 от 

23.11.2016 г.) свыше 150 кВт

G_013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000

3.13

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-497, 

ТП-122 до ж.д. Мира,1  (ТУ№207/15 

от 23.11.2016 г.) свыше 150 кВт

G_014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,210 0,000 0,000

3.14

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Ленина,100 

(ТУ№103/16 от 12.09.2016 г.) до 150 

кВт

G_015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,283 0,000 0,000 0,000 0,000

3.15

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

п.Новый, ул.Дорожная, 1 от ТП-209 

(ТУ№219/15 от 02.12.2015 г.) до 150 

кВт

G_016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД
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объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД
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объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД

Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 
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Из-за уточнения физических 
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Из-за уточнения физических 

объемов по результатам 

утвержденной ПСД

№ пп
 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию

Причины неисполнения плана

План Факт

19

                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 2016 год

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                          АО "Георгиевские городские электрические сети"                                 

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период   2015-2019  годы                                                                           _
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Приложение  № 6

к приказу Минэнерго России

от «05» мая 2016 г. №380

Утверждаю:

Исполнительный  директор

АО "Георгиевские городские электрические сети"

_________________А.С. Хлопонин

«___»________________ 2017 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ВСЕГО 1,960 ### 20,290 0,000 0,000 1,450 0,000 #### 0,000 ###

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
Г Г 1,960 ### 20,290 0,000 0,000 1,450 0,000 #### 0,000 ###

2 Новое строительство Г Г 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3 Технологические присоединения Г Г 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
Г Г 1,960 ### 20,290 0,000 0,000 1,450 0,000 #### 0,000 ###

1.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г Г 1,960 ### 20,290 0,000 0,000 1,450 0,000 #### 0,000 ###

1.1.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 

руб.6 ф."ВЛ Восточный"
E_001

ВЛ-0,4 кВ ТП-

41 руб.6 ф."ВЛ 

Восточный"

0,000 ### 0,565 0,000 0,000 0,000 0,000 0,554 0,000 ###

1.1.2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-11 

руб.5 ф."Коминтерна-Трудовой"
E_002

ВЛ-0,4 кВ ТП-

11 руб.5 

ф."Коминтерна-

Трудовой"

0,000 ### 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 2,564 0,000 ###

1.1.3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13 

руб.13 ф."ВЛ Пушкина-Октябрьская"
E_003

 ВЛ-0,4 кВ ТП-

13 руб.13 ф."ВЛ 

Пушкина-

Октябрьская"

0,000 ### 1,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,631 0,000 ###

1.1.4

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 

руб.1 ф."ВЛ Чернышевского-

Ермолова"

E_004

ВЛ-0,4 кВ ТП-

136 руб.1 ф."ВЛ 

Чернышевского-

Ермолова"

0,000 ### 2,025 0,000 0,000 0,000 0,000 1,826 0,000 ###

1.1.5
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 

руб.6 ф."ВЛ Юго-Западная-Зеленая"
E_005

ВЛ-0,4 кВ ТП-

159 руб.6 ф."ВЛ 

Юго-Западная-

Зеленая"

0,000 ### 1,215 0,000 0,000 0,000 0,000 1,171 0,000 ###

1.1.6
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 

руб.8 ф."ВЛ Полевая-Чайковского"
E_006

ВЛ-0,4 кВ ТП-

159 руб.8 ф."ВЛ 

Полевая-

Чайковского"

0,000 ### 1,210 0,000 0,000 0,000 0,000 1,052 0,000 ###

1.1.7
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.6 

ф."ВЛ Тимирязева-Ленинградская" 
E_007

ВЛ-0,4 кВ ТП-2 

руб.6 ф."ВЛ 

Тимирязева-

Ленинградская" 

0,000 ### 2,635 0,000 0,000 0,000 0,000 2,134 0,000 ###

1.1.8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 

руб.1 ф."ВЛ Незлобненская 2" 
E_008

ВЛ-0,4 кВ ТП-

168 руб.1 ф."ВЛ 

Незлобненская 

2" 

0,000 ### 0,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,564 0,000 ###

1.1.9

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-57 

руб.8 ф. "ВЛ Тимирязева-

Пятигорская"

E_009

ВЛ-0,4 кВ ТП-

57 руб.8 ф. "ВЛ 

Тимирязева-

Пятигорская"

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

1.1.10
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-22 

руб.5 ф. "ВЛ.Чапаева-Горького" 
E_010

ВЛ-0,4 кВ ТП-

22 руб.5 ф. 

"ВЛ.Чапаева-

Горького" 

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

1.1.11
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 

руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная"  
E_011

ВЛ-0,4 кВ ТП-

188 руб.1 ф."ВЛ 

Центральная-

Лесная"  

0,000 ### 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,084 0,000 ###

1.1.12
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 

руб.2 ф."ВЛ Воровского-Бойко"
E_012

ВЛ-0,4 кВ ТП-

20 руб.2 ф."ВЛ 

Воровского-

Бойко"

0,000 ### 2,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,359 0,000 ###

1.1.13

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 

руб.4 ф."ВЛ Воровского-

Кооперативная"

E_013

ВЛ-0,4 кВ ТП-

20 руб.4 ф."ВЛ 

Воровского-

Кооперативная"

0,000 ### 0,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,768 0,000 ###

1.1.14

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 

руб.5 ф."ВЛ Володарского-Урицкого, 

школа №5"

E_014

ВЛ-0,4 кВ ТП-

20 руб.5 ф."ВЛ 

Володарского-

Урицкого, 

школа №5"

0,000 ### 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 1,677 0,000 ###

1.1.15
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-24 

руб.9 ф."ВЛ Добролюбова-Кирова" 
E_015

ВЛ-0,4 кВ ТП-

24 руб.9 ф."ВЛ 

Добролюбова-

Кирова" 

0,000 ### 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,212 0,000 ###

1.1.16
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-110 

руб.8 ф. ВЛ Ленина"
G_017

ВЛ-0,4 кВ ТП-

110 руб.8 ф. ВЛ 

Ленина"

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,580 0,000 ###

Итого 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

Оборудование подстанций 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

1.1.17
Техническое перевооружение ТП: 

монтаж системы АИИСКУЭ
E_016 нд 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

1.1.18

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-111 

(250 кВА ) 

E_017 ТП-111  Т-1 0,250 ### 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 ###

1.1.19

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-96 

(160 кВА)

E_018 ТП-96  Т-2 0,160 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

1.1.20

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-33 

(200 кВА на 250 кВА)

E_019 ТП-33 Т-1 0,200 ### 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 ###

1.1.21

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-7 

(250 кВА)

E_020 ТП-7 Т-1 0,250 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

1.1.22

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-159 

(250 кВА)

E_021 ТП-159 Т-1 0,250 ### 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 ###

1.1.23

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-6 

(250 кВА)

E_022 ТП-6 Т-1 0,250 ### 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 ###

1.1.24

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-50 

(100 кВА на 160 кВА)

E_023 ТП-50 Т-1 0,100 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

1.1.25

Реконструкция оборудования 6 кВ  

ТП: замена трансформатора в ТП-113 

(250 кВА)- 2 шт.

E_024
ТП-113 Т-1, ТП-

113 Т-2
0,500 ### 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 ###

1.2.

Создание систем 

противоаварийной и режимной 

автоматики

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.
Создание систем телемеханики и 

связи 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.

Установка устройств 

регулирования напряжения и 

компенсации реактивной 

мощности

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2. Новое строительство Г Г 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

2.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г Г 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

2.1.1
Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-6 до 

ТП-105
E_025

ВЛЗ-6 кВ от РП-

6 до ТП-105
0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

2.1.2
Строительство КЛ 6 кВ  от РП-6 до 

оп. №1 ВЛЗ-6 кВ к ТП-105
E_026

КЛ 6 кВ  от РП-

6 до оп. №1 

ВЛЗ-6 кВ к ТП-

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

2.1.3

Строительство ВЛЗ-10 кВ от Ф-102 до 

новой двухтрансформаторной ГКТП 

2х160 кВА п. Новый Георгиевского р-

на

E_027

ВЛЗ-10 кВ Ф-

102  до КТП-

215

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

2.1.4

Строительство двухтрансформаторной 

ГКТП 2х160 кВА  п.Новый 

Георгиевского р-на

E_028 КТП-215 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

2.1.5

Строительство  ВЛИ-0,4 кВ  от 

двухтрансформаторной  ГКТП 2х160 

кВА  п.Новый Георгиевского р-на

E_029

ВЛИ-0,4 кВ ТП-

215 руб.4 "ВЛИ 

Юго-Западный - 

Степная" ВЛИ-

0,4 кВ                       

ТП-215 руб. 5 

"ВЛИ Юго-

Западный - 

Лесная"

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

2.1.6
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-206 

руб.2  ул. Мира, 1/3 
E_030

ВЛИ-0,4 кВ ТП-

206 руб.3 "ВЛИ 

к ж.д. Мира, 

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

2.2. Прочее новое строительство Г Г 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

2.2.1.
Бензиновый генератор Magnus 

БГ5000ЕА с возм.подкл.ATS
E_031 нд 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

2.2.2. Автомобиль УАЗ-390945 В562КЕ126 G_007 нд 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3. Технологические присоединения Г Г 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.1

Строительство ВЛ-0,4 кВ , ул.Ленина-

Пятигорская в г.Георгиевске (ТУ 

№56/15 от 05.05.2015 г) до 150 кВт

G_001 нд 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.2

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-13 до 

строящегося жилого дома по адресу: 

ул. Октябрьская, 83 (ТУ №96/15 от 

04.06.2015 г.) до 150 кВт

G_002

 ВЛИ-0,4 кВ ТП-

13 руб.14 "ВЛИ 

к ж.д. 

Октябрьская,83"

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.3

Строительство ВЛ-0,4 кВ , 

ул.Октябрьская, 96 в г.Георгиевске 

(ТУ №68/15 от 26.05.2015 г).до 150 

кВт

G_003

ВЛИ-0,4 кв ТП-

44 руб.3 "ВЛИ 

Октябрьская-

Шевченко"

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.4

Строительство ВЛ-0,4 кВ 

г.Георгиевск, ул.Лермонтова-

ул.Ленина 60/100 (ТУ №152/15 от 

03.09.2015 г) до 150 кВт

G_004

ВЛИ-0,4 кВ ТП-

23 руб.5  "ВЛИ 

ж.д. 

Лермонтова,60/

Ленина,100"

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.5

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Чугурина-Пушкина 

(ТУ №63/15 от 15.05.2015 г.) до 150 

кВт

G_005 нд 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.6

Монтаж МТП-63/6/0,4 кВА по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Гастелло, 1 (ТУ 

№117/15 от 06.07.2015 г.) до 150 кВт

G_006 МТП-214 0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.7

Монтаж ВЛЗ-6 кВ по адрес: 

г.Георгиевск, ул. Гастелло, 1 (ТУ 

№117/15 от 06.07.2015 г.) до 150 кВт

G_008

ВЛЗ-6 кВ от 

оп.№49 Ф-602 

до МТП-214

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.8

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Тронина, 13/1 

(ТУ№51/16 от 27.04.2016 г.)до 150 

кВт

G_009

ВЛИ-0,4 кВ ТП-

173 руб.7 "Кафе 

«Белла Донна»"

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.9

Строительство ВЛИ-0,4 кВ  от ТП-18 

до жилого дома по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Октябрьская, 

24/ул.Комсомольская, 31 (ТУ№57/15 

от 15.06.2015 г.) до 150 кВт

G_010

ВЛИ-0,4 кВ ТП-

18 руб.1 "ВЛИ к 

ж.д. 

Октябрьская,24"

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.10

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

с.Краснокумское, ул. Кирпичная, 4 

(ТУ№90/16 от 01.08.2016 г.) до 15 

кВт

G_011

ВЛИ-0,4 кВ ТП-

158 руб.1 «ВЛИ 

Автосервис, 

Кирпичная 4А»

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.11

Строительство ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения жилого дома по 

адресу: г.Георгиевск, ул. Янтарная, 

23 (ТУ№71/16 от 07.06.2016 г.) до 15 

G_012

ВЛ-0,4 кВ ТП-

174 руб.2  "ВЛ 

Поселок ГГТК"

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.12

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-496, 

ТП-206 до ж.д. Мира,1 (ТУ№207/15 

от 23.11.2016 г.) свыше 150 кВт

G_013

КЛ-0,4 кВ от ТП-

206 до ж.д. 

Мира,1 ввод 1

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.13

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-497, 

ТП-122 до ж.д. Мира,1  (ТУ№207/15 

от 23.11.2016 г.) свыше 150 кВт

G_014

КЛ-0,4 кВ от ТП-

122 до ж.д. 

Мира,1 ввод 2

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.14

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Ленина,100 

(ТУ№103/16 от 12.09.2016 г.) до 150 

кВт

G_015

ВЛИ-0,4 кВ ТП-

23  руб.7 "ВЛИ 

ж.д.Ленина, 

100"

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

3.15

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

п.Новый, ул.Дорожная, 1 от ТП-209 

(ТУ№219/15 от 02.12.2015 г.) до 150 

кВт

G_016

ВЛИ-0,4 кВ ТП-

209 руб.3 

«Административ

ное здание, 

Дорожная 1»

0,000 ### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ###

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Из-за уточнения 

физических объемов по 

факту

Причины неисполнения 

плана

15

Диспетчерское 

наименование

                        период реализации инвестиционной программы

Факт

Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации

№ пп
 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

План

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период    2015-2019 годы                                                                            _

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 2016 год

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                          АО "Георгиевские городские электрические сети"                                 



Приложение  №7

к приказу Минэнерго России

от «05» мая 2016 г. №380

Утверждаю:

Исполнительный  директор

АО "Георгиевские городские электрические сети"

_________________А.С. Хлопонин

«___»________________ 2017 года

М.П.

                                                                                                                                                    фирменное наименование субъекта электроэнергетики

П
л
ан

Ф
ак

т

П
л
ан

Ф
ак

т

П
л
ан

Ф
ак

т

П
л
ан

Ф
ак

т

П
л
ан

Ф
ак

т

П
л
ан

Ф
ак

т

П
л
ан

Ф
ак

т

П
л
ан

Ф
ак

т

П
л
ан

Ф
ак

т

П
л
ан

Ф
ак

т

П
л
ан

Ф
ак

т

П
л
ан

Ф
ак

т

1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4
ВСЕГО 2,390 1,660 0,000 0,000 20,960 17,326 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,493 0,111 0,056 0,607 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Техническое перевооружение и реконструкция Г 2,070 1,500 0,000 0,000 20,960 17,326 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,493 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Новое строительство Г 0,320 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 0,607 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Технологические присоединения Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Техническое перевооружение и реконструкция Г 2,070 1,500 0,000 0,000 20,960 17,326 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,493 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г 2,070 1,500 0,000 0,000 20,960 17,326 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,493 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.6 ф."ВЛ 

Восточный"
E_001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,565 0,554 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-11 руб.5 

ф."Коминтерна-Трудовой"
E_002 0,000 0,000 0,000 0,000 2,800 2,564 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13 руб.13 ф."ВЛ 

Пушкина-Октябрьская"
E_003 0,000 0,000 0,000 0,000 1,380 0,631 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 руб.1 ф."ВЛ 

Чернышевского-Ермолова"
E_004 0,000 0,000 0,000 0,000 2,025 1,826 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.6 ф."ВЛ Юго-

Западная-Зеленая"
E_005 0,000 0,000 0,000 0,000 1,215 1,171 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.6
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.8 ф."ВЛ 

Полевая-Чайковского"
E_006 0,000 0,000 0,000 0,000 1,210 1,052 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.7
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.6 ф."ВЛ 

Тимирязева-Ленинградская" 
E_007 0,000 0,000 0,000 0,000 2,635 2,134 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.1 ф."ВЛ 

Незлобненская 2" 
E_008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,540 0,564 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.9
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-57 руб.8 ф. "ВЛ 

Тимирязева-Пятигорская"
E_009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-22 руб.5 ф. 

"ВЛ.Чапаева-Горького" 
E_010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,150 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.11
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф."ВЛ 

Центральная-Лесная"  
E_011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,570 0,084 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.12
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.2 ф."ВЛ 

Воровского-Бойко"
E_012 0,000 0,000 0,000 0,000 2,050 1,359 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.13
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.4 ф."ВЛ 

Воровского-Кооперативная"
E_013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,960 0,768 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.14
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.5 ф."ВЛ 

Володарского-Урицкого, школа №5"
E_014 0,000 0,000 0,000 0,000 2,060 1,677 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.15
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-24 руб.9 ф."ВЛ 

Добролюбова-Кирова" 
E_015 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,212 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.16
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-110 руб.8 ф. ВЛ 

Ленина"
G_017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,580 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.17
Техническое перевооружение ТП: монтаж системы 

АИИСКУЭ
E_016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,49324 0,11087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.18
Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-111 (250 кВА ) 
E_017 0,250 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.19
Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-96 (160 кВА)
E_018 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.20
Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-33 (200 кВА на 250 кВА)
E_019 0,250 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.21
Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-7 (250 кВА)
E_020 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.22
Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-159 (250 кВА)
E_021 0,250 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.23
Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-6 (250 кВА)
E_022 0,250 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.24
Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-50 (100 кВА на 160 кВА)
E_023 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.25
Реконструкция оборудования 6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-113 (250 кВА)- 2 шт.
E_024 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной 

автоматики
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3. Создание систем телемеханики и связи нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной 

мощности

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2. Новое строительство Г 0,320 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 0,607 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
Г 0,320 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1 Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-6 до ТП-105 E_025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2
Строительство КЛ 6 кВ  от РП-6 до оп. №1 ВЛЗ-6 

кВ к ТП-105
E_026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3

Строительство ВЛЗ-10 кВ от Ф-102 до новой 

двухтрансформаторной ГКТП 2х160 кВА п. Новый 

Георгиевского р-на

E_027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4
Строительство двухтрансформаторной ГКТП 2х160 

кВА  п.Новый Георгиевского р-на
E_028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.5

Строительство  ВЛИ-0,4 кВ  от 

двухтрансформаторной  ГКТП 2х160 кВА  п.Новый 

Георгиевского р-на

E_029 0,320 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.6
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-206 руб.2  ул. Мира, 

1/3 
E_030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Прочее новое строительство Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 0,607 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1.
Бензиновый генератор Magnus БГ5000ЕА с 

возм.подкл.ATS
E_031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05605 0,04680 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2. Автомобиль УАЗ-390945 В562КЕ126 G_007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,55999 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Технологические присоединения Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1

Строительство ВЛ-0,4 кВ , ул.Ленина-Пятигорская 

в г.Георгиевске (ТУ №56/15 от 05.05.2015 г) до 150 

кВт

G_001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-13 до строящегося 

жилого дома по адресу: ул. Октябрьская, 83 (ТУ 

№96/15 от 04.06.2015 г.) до 150 кВт

G_002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3

Строительство ВЛ-0,4 кВ , ул.Октябрьская, 96 в 

г.Георгиевске (ТУ №68/15 от 26.05.2015 г).до 150 

кВт

G_003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4

Строительство ВЛ-0,4 кВ г.Георгиевск, 

ул.Лермонтова-ул.Ленина 60/100 (ТУ №152/15 от 

03.09.2015 г) до 150 кВт

G_004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. 

Чугурина-Пушкина (ТУ №63/15 от 15.05.2015 г.) до 

150 кВт

G_005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6

Монтаж МТП-63/6/0,4 кВА по адресу: г.Георгиевск, 

ул. Гастелло, 1 (ТУ №117/15 от 06.07.2015 г.) до 

150 кВт

G_006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.7

Монтаж ВЛЗ-6 кВ по адрес: г.Георгиевск, ул. 

Гастелло, 1 (ТУ №117/15 от 06.07.2015 г.) до 150 

кВт

G_008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.8

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, 

ул. Тронина, 13/1 (ТУ№51/16 от 27.04.2016 г.)до 

150 кВт

G_009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.9

Строительство ВЛИ-0,4 кВ  от ТП-18 до жилого 

дома по адресу: г.Георгиевск, ул. Октябрьская, 

24/ул.Комсомольская, 31 (ТУ№57/15 от 15.06.2015 

г.) до 150 кВт

G_010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.10

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 

с.Краснокумское, ул. Кирпичная, 4 (ТУ№90/16 от 

01.08.2016 г.) до 15 кВт

G_011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.11

Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения 

жилого дома по адресу: г.Георгиевск, ул. Янтарная, 

23 (ТУ№71/16 от 07.06.2016 г.) до 15 кВт
G_012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.12

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-496, ТП-206 до ж.д. 

Мира,1 (ТУ№207/15 от 23.11.2016 г.) свыше 150 

кВт

G_013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.13

Строительство КЛ-0,4 кВ от Ф-497, ТП-122 до ж.д. 

Мира,1  (ТУ№207/15 от 23.11.2016 г.) свыше 150 

кВт

G_014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.14

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, 

ул. Ленина,100 (ТУ№103/16 от 12.09.2016 г.) до 150 

кВт

G_015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.15

Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: п.Новый, 

ул.Дорожная, 1 от ТП-209 (ТУ№219/15 от 

02.12.2015 г.) до 150 кВт

G_016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #### 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Плановые значения показателей  приведены в соответствии с инвестиционной программой 2015-2019  годов,

утвержденной в соответствии с приказом министерства энергетики, промышленности и связи  Ставропольского края от 06 ноября 2014 года №217-о/д ____________________
                                реквизиты решения органа  исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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Выполнение требований 

законодательства Российской 

Федерации, предписаний 

органов исполнительной 

власти, регламентов рынков 

электрической энергии
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  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Цели инвестиционных проектов и соответсвующие целям фактические значения количественных показателей

Инвестиции, связанные с 

деятельностью, не относящейся 

к сфере электроэнергетики

Обеспечение текущей деятельности в 

сфере электроэнергетики, в том числе 

развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности
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(Ф
и

т)

Развитие электрической 

сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с 

подключением новых потребителей

Замещение 

(обновление) 

электрической 

сети/повышение 

экономической 

эффективности 

(мероприятия 

направленные 

на снижение 

эксплуатационн

ых затрат) 

оказания услуг в 

сфере 

электроэнергети

ки
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надежности 

оказываемых 

услуг в сфере 

электроэнерг

етики 

Повышение качества 

оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 
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Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы

Отчет за 2016 год

АО "Георгиевские городские электрические сети"
         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2017  год

на период _ 2016 год_____

период реализации инвестиционной программы



Приложение  № 9

к приказу Минэнерго России

от «05» мая 2016 г. №380

Утверждаю:

Исполнительный  директор

АО "Георгиевские городские электрические сети"

_________________А.С. Хлопонин

«___»________________ 2017 года

М.П.

                                                                         АО "Георгиевские городские электрические сети"                                 

на период ______________________________________________________________________ на период    2015-2019 годы                                                                            _
период реализации инвестиционной программы

Объѐм финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. 2016 г.   0, 000 тыс. рублей с НДС (0%  от общего объѐма инвестиционной программы текущего года)

Объѐм финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на  01.01.2017 года 33133,80778 тыс. рублей с НДС (98%  от общего объѐма инвестиционной программы текущего года), в том числе:

Номер 

процедур

ы

Интернет-

адрес 

площадк

и

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

ВСЕГО

1

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция

Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г

2 Новое строительство Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г

3
Технологические 

присоединения
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г

1

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция

Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г

1.1.

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности

Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г

1.1.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

41 руб.6 ф."ВЛ Восточный"
E_001

декабрь 

2016 
0 0 0 0 0,565 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 327,16852 ИП 2016 328,12274 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 328,12274

ООО 

"Промэнерг

осервис"

387,18483 387,18483

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2024 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.1.2

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

11 руб.5 ф."Коминтерна-

Трудовой"

E_002
декабрь 

2016 
0 0 0 0 2,800 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 1718,24926 ИП 2016 1756,23596 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 1756,23596

ООО 

"Промэнерг

осервис"

2072,35843 2072,35843

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2025 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.1.3

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

13 руб.13 ф."ВЛ Пушкина-

Октябрьская"

E_003
декабрь 

2016
0 0 0 0 1,380 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 729,47329 ИП 2016 499,70238 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 499,70238

ООО 

"Промэнерг

осервис"

589,64881 589,64881

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2026 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.1.4

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

136 руб.1 ф."ВЛ 

Чернышевского-Ермолова"

E_004
декабрь 

2016
0 0 0 0 2,025 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 1238,9294 ИП 2016 1216,02020 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 1216,02020

ООО 

"Промэнерг

осервис"

1434,90384 1434,90384

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2027 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.1.5

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

159 руб.6 ф."ВЛ Юго-

Западная-Зеленая"

E_005
декабрь 

2016
0 0 0 0 1,215 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 981,58564 ИП 2016 972,23337 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 972,23337

ООО 

"Промэнерг

осервис"

1147,23538 1147,23538

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2028 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.1.6

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

159 руб.8 ф."ВЛ Полевая-

Чайковского"

E_006
декабрь 

2016
0 0 0 0 1,210 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 840,25883 ИП 2016 824,18284 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 824,18284

ООО 

"Промэнерг

осервис"

972,53575 972,53575

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2029 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.1.7

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

2 руб.6 ф."ВЛ Тимирязева-

Ленинградская" 

E_007
декабрь 

2016
0 0 0 0 2,635 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 1677,93847 ИП 2016 1638,74980 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 1638,74980

ООО 

"Промэнерг

осервис"

1933,72476 1933,72476

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2030 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.1.8

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

168 руб.1 ф."ВЛ 

Незлобненская 2" 

E_008
декабрь 

2016
0 0 0 0 0,540 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 456,11325 ИП 2016 456,11325 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 456,11325

ООО 

"Промэнерг

осервис"

538,21364 538,21364

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

26.08.2016 №2019 26.08.2016 26.08.2016 26.08.2016 26.08.2016 31.12.2016

1.1.10

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

22 руб.5 ф. "ВЛ.Чапаева-

Горького" 

E_010 март 2016 0 0 0 0 0,150 0
электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 106,86364 ИП 2016 106,86364 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 106,86364

ООО 

"Промэнерг

осервис"

126,09910 126,09910

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

28.03.2016 №2003 28.03.2016 28.03.2016 28.03.2016 28.03.2016 31.03.2016

1.1.11

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

188 руб.1 ф."ВЛ Центральная-

Лесная"  

E_011
декабрь 

2016
0 0 0 0 0,570 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 131,56344 ИП 2016 131,56344 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 131,56344

ООО 

"Промэнерг

осервис"

155,24486 155,24486

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

26.08.2016 №2018 26.08.2016 26.08.2016 26.08.2016 26.08.2016 30.12.2016

1.1.12

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

20 руб.2 ф."ВЛ Воровского-

Бойко"

E_012
декабрь 

2016
0 0 0 0 2,050 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 1681,06572 ИП 2016 1447,53894 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 1447,53894

ООО 

"Промэнерг

осервис"

1708,09595 1708,09595

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

12.09.2016 №2020 12.09.2016 12.09.2016 01.11.2016 01.11.2016 30.12.2016

1.1.13

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

20 руб.4 ф."ВЛ Воровского-

Кооперативная"

E_013
декабрь 

2016
0 0 0 0 0,960 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 654,71684 ИП 2016 629,23507 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 629,23507

ООО 

"Промэнерг

осервис"

742,49738 742,49738

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

12.09.2016 №2021 12.09.2016 12.09.2016 01.11.2016 01.11.2016 30.12.2016

1.1.14

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

20 руб.5 ф."ВЛ 

Володарского-Урицкого, 

E_014
декабрь 

2016
0 0 0 0 2,060 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 1864,36790 ИП 2016 1757,73118 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 1757,73118

ООО 

"Промэнерг

осервис"

2074,12279 2074,12279

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

12.09.2016 №2022 12.09.2016 12.09.2016 01.11.2016 01.11.2016 30.12.2016

1.1.15

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

24 руб.9 ф."ВЛ 

Добролюбова-Кирова" 

E_015
декабрь 

2016
0 0 0 0 2,500 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 1661,64401 ИП 2016 1659,95023 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 1659,95023

ООО 

"Промэнерг

осервис"

1958,74127 1958,74127

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

12.09.2016 №2023 12.09.2016 12.09.2016 01.11.2016 01.11.2016 30.12.2016

1.1.16
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-

110 руб.8 ф. ВЛ Ленина"
G_017

декабрь 

2016
0 0 0 0 0,580 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 400,81882 ИП 2016 400,81882 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 400,81882

ООО 

"Промэнерг

осервис"

472,96621 472,96621

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

29.12.2016 №2040 29.12.2016 29.12.2016 29.12.2016 29.12.2016 30.12.2016

1.1.17

Техническое 

перевооружение ТП: монтаж 

системы АИИСКУЭ

E_016
декабрь 

2016
1 0 0 0 0 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 93,9542 ИП 2016 93,95420 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 93,95420

ООО 

"Промэнерг

осервис"

110,86596 110,86596

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

29.12.2016 №2039 29.12.2016 29.12.2016 29.12.2016 29.12.2016 30.12.2016

1.1.18

Реконструкция оборудования 

6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-111 

(250 кВА ) 

E_017
декабрь 

2016
0 0 0,250 0 0 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 292,84858 ИП 2016 292,84858 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 292,84858

ООО 

"Промэнерг

осервис"

345,56132 345,56132

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2031 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.1.20

Реконструкция оборудования 

6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-33 

(200 кВА на 250 кВА)

E_019
декабрь 

2016
0 0 0,250 0 0 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 231,99103 ИП 2016 292,84858 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 292,84858

ООО 

"Промэнерг

осервис"

345,56132 345,56132

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2032 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.1.22

Реконструкция оборудования 

6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-159 

(250 кВА)

E_021
декабрь 

2016
0 0 0,250 0 0 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 292,84858 ИП 2016 292,84858 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 292,84858

ООО 

"Промэнерг

осервис"

345,56132 345,56132

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2034 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.1.23

Реконструкция оборудования 

6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-6 (250 

кВА)

E_022
декабрь 

2016
0 0 0,250 0 0 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 292,84858 ИП 2016 292,84858 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 292,84858

ООО 

"Промэнерг

осервис"

345,56132 345,56132

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2035 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.1.25

Реконструкция оборудования 

6 кВ  ТП: замена 

трансформатора в ТП-113 

(250 кВА)- 2 шт.

E_024
декабрь 

2016
0 0 0,250 0 0 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 292,84858 ИП 2016 585,69712 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 585,69712

ООО 

"Промэнерг

осервис"

691,12260 691,12260

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2036 28.09.2016 28.09.2016 24.10.2016 24.10.2016 30.12.2016

1.2.

Создание систем 

противоаварийной и 

режимной автоматики

нд 0 0 0 0

1.3.
Создание систем 

телемеханики и связи 
нд 0 0 0 0

1.4.

Установка устройств 

регулирования 

напряжения и 

компенсации реактивной 

мощности

нд 0 0 0 0

2. Новое строительство Г 0 0 0 0

2.1.

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности

Г 0 0 0 0

2.1.1
Строительство ВЛЗ-6 кВ от 

РП-6 до ТП-105
E_025

декабрь 

2016
0 0 0 0 0,500 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 774,07526 ИП 2016 774,07526 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 774,07526

ООО 

"Промэнерг

осервис"

913,40881 913,40881

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

26.08.2016 №2017 26.08.2016 26.08.2016 26.08.2016 26.08.2016 30.11.2016

2.1.2

Строительство КЛ 6 кВ  от 

РП-6 до оп. №1 ВЛЗ-6 кВ к 

ТП-105

E_026
декабрь 

2016
0 0 0 0 0,030 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 133,83065 ИП 2016 133,83065 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 133,83065

ООО 

"Промэнерг

осервис"

157,92017 157,92017

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

26.08.2016 №2016 26.08.2016 26.08.2016 26.08.2016 26.08.2016 30.11.2016

2.1.3

Строительство ВЛЗ-10 кВ от 

Ф-102 до новой 

двухтрансформаторной 

ГКТП 2х160 кВА п. Новый 

Георгиевского р-на

E_027 июнь 2016 0 0 0 0 0,523 0
электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 1280,64980 ИП 2016 1280,64879 ЕИ ЕИ 1 1
ООО 

"СТКОМ"
нд нд нд нд 1280,64879

ООО 

"СТКОМ"
1511,16558 1511,16558

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

19.05.2016 №2011 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 10.06.2016

2.1.4

Строительство 

двухтрансформаторной 

ГКТП 2х160 кВА  п.Новый 

Георгиевского р-на

E_028 июнь 2016 0 0 0,320 0 0 0
электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 435,76508 ИП 2016 435,76500 ЕИ ЕИ 1 1
ООО 

"СТКОМ"
нд нд нд нд 435,76500

ООО 

"СТКОМ"
514,20270 514,20270

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

19.05.2016 №2012 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 10.06.2016

2.1.5

Строительство  ВЛИ-0,4 кВ  

от двухтрансформаторной  

ГКТП 2х160 кВА  п.Новый 

Георгиевского р-на

E_029 июнь 2016 0 0 0 0 4,905 0
электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 6807,83395 ИП 2016 6807,83186 ЕИ ЕИ 1 1
ООО 

"СТКОМ"
нд нд нд нд 6807,83186

ООО 

"СТКОМ"
8033,24159 8033,24159

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

19.05.2016
№2007,№

2008,№20

09,№2010

19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 10.06.2016

2.1.6
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-

206 руб.2  ул. Мира, 1/3 
E_030

декабрь 

2016
0 0 0 0 0,120 0

2.2.
Прочее новое 

строительство 
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г

2.2.2.
Автомобиль УАЗ-390945 

В562КЕ126
G_007

октябрь 

2016
1 0 0 0 0 0 автомобиль автомобиль АО "ГГЭС" 474,56780 474,56780 ЕИ ЕИ 1 1

ООО "ТСС 

"Кавказ"
нд нд нд нд 474,56780

ООО "ТСС 

"Кавказ"
559,99000 559,99000

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

27.09.2016 №2037 27.09.2016 29.09.2016 29.09.2016 29.09.2016 07.10.2016

3.
Технологические 

присоединения
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г

3.1

Строительство ВЛ-0,4 кВ , 

ул.Ленина-Пятигорская в 

г.Георгиевске (ТУ №56/15 

от 05.05.2015 г) до 150 кВт

G_001 март 2016 0 0 0 0 0,130 0
электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 69,75415 ИП 2016 69,75400 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 69,75400

ООО 

"Промэнерг

осервис"

82,30972 82,30972

3.2

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

13 до строящегося жилого 

дома по адресу: ул. 

Октябрьская, 83 (ТУ №96/15 

от 04.06.2015 г )до 150 кВт

G_002 март 2016 0 0 0 0 0,550 0
электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 265,16731 ИП 2017 265,16700 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 265,16700

ООО 

"Промэнерг

осервис"

312,89706 312,89706

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

29.03.2016 №2005 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 31.03.2016

3.3

Строительство ВЛ-0,4 кВ , 

ул.Октябрьская, 96 в 

г.Георгиевске (ТУ №68/15 

от 26.05.2015 г).до 150 кВт

G_003 март 2016 0 0 0 0 0,130 0

3.4

Строительство ВЛ-0,4 кВ 

г.Георгиевск, 

ул.Лермонтова-ул.Ленина 

60/100 (ТУ №152/15 от 

03.09.2015 г) до 150 кВт

G_004 март 2016 0 0 0 0 0,250 0
электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 118,26714 ИП 2019 118,26700 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 118,26700

ООО 

"Промэнерг

осервис"

139,55506 139,55506

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

03.02.2016 №2001 03.02.2016 03.02.2016 03.02.2016 03.02.2016 31.03.2016

3.5

Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по 

адресу: г.Георгиевск, ул. 

Чугурина-Пушкина (ТУ 

№63/15 от 15.05.2015 г.) до 

150 кВт

G_005 март 2016 0 0 0 0 0,465 0
электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 279,84607 ИП 2020 279,84600 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 279,84600

ООО 

"Промэнерг

осервис"

330,21828 330,21828

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

29.03.2016 №2004 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 31.03.2016

3.6

Монтаж МТП-63/6/0,4 кВА 

по адресу: г.Георгиевск, ул. 

Гастелло, 1 (ТУ №117/15 от 

06.07.2015 г.) до 150 кВт

G_006 март 2016 0 0 0 0 0,063 0
электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 251,05648 ИП 2021 251,05600 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 251,05600

ООО 

"Промэнерг

осервис"

296,24608 296,24608

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

29.03.2016 №2006 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 31.03.2016

3.7

Монтаж ВЛЗ-6 кВ по адрес: 

г.Георгиевск, ул. Гастелло, 

1 (ТУ №117/15 от 

06.07.2015 г.) до 150 кВт

G_008 март 2016 0 0 0 0 0,050 0
электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 92,04676 ИП 2022 92,04600 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 92,04600

ООО 

"Промэнерг

осервис"

108,61428 108,61428

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

29.03.2016 №2006 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 31.03.2016

3.8

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

по адресу: г.Георгиевск, ул. 

Тронина, 13/1 (ТУ№51/16 от 

27.04.2016 г.)до 150 кВт

G_009 август 2016 0 0 0 0 0,050 0

3.9

Строительство ВЛИ-0,4 кВ  

от ТП-18 до жилого дома по 

адресу: г.Георгиевск, ул. 

Октябрьская, 

24/ул.Комсомольская, 31 

(ТУ№57/15 от 15.06.2015 г.) 

до 150 кВт

G_010
сентябрь 

2016
0 0 0 0 0,081 0

3.10

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

по адресу: с.Краснокумское, 

ул. Кирпичная, 4 (ТУ№90/16 

от 01.08.2016 г.) до 15 кВт
G_011

сентябрь 

2016
0 0 0 0 0,160 0

3.11

Строительство ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения жилого 

дома по адресу: 

г.Георгиевск, ул. Янтарная, 

23 (ТУ№71/16 от 07.06.2016 

г.) до 15 кВт

G_012
сентябрь 

2016
0 0 0 0 0,120 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 152,65500 ИП 2026 152,65500 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 152,65500

ООО 

"Промэнерг

осервис"

180,13290 180,13290

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

14.06.2016 №2014 14.06.2016 14.06.2016 14.06.2016 14.06.2016 29.09.2016

3.12

Строительство КЛ-0,4 кВ от 

Ф-496, ТП-206 до ж.д. 

Мира,1 (ТУ№207/15 от 

23.11.2016 г.) свыше 150 

G_013
сентябрь 

2016
0 0 0 0 0,250 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 535,95484 ИП 2027 535,95484 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 535,95484

ООО 

"Промэнерг

осервис"

632,42671 632,42671

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

26.05.2016 №2013 26.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 29.09.2016

3.13

Строительство КЛ-0,4 кВ от 

Ф-497, ТП-122 до ж.д. 

Мира,1  (ТУ№207/15 от 

23.11.2016 г.) свыше 150 

кВт

G_014
сентябрь 

2016
0 0 0 0 0,210 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 438,16522 ИП 2028 438,16522 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 438,16522

ООО 

"Промэнерг

осервис"

517,03496 517,03496

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

26.05.2016 №2013 26.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 29.09.2016

3.14

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

по адресу: г.Георгиевск, ул. 

Ленина,100 (ТУ№103/16 от 

12.09.2016 г.) до 150 кВт

G_015
декабрь 

2016
0 0 0 0 0,283 0

электромонта

жные работы

электромонт

ажные 

работы

АО "ГГЭС" 293,76020 ИП 2029 293,76020 ЕИ ЕИ 1 1

ООО 

"Промэнергос

ервис"

нд нд нд нд 293,76020

ООО 

"Промэнерг

осервис"

346,63704 346,63704

п.10.1.6 

Положения о 

закупках

Единая 

закупочная 

комиссия

02.11.2016 №2038 02.11.2016 02.11.2016 02.11.2016 02.11.2016 30.12.2016

3.15

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

по адресу: п.Новый, 

ул.Дорожная, 1 от ТП-209 

(ТУ№219/15 от 02.12.2015 

г.) до 150 кВт

G_016
декабрь 

2016
0 0 0 0 0,100

 Цена 

договора, 

тыс. руб. 

(с НДС)

Объем 

обязательств 

(по 

финансирован

ию с НДС), 

приходящийся 

на текущий 

год по итогам 

закупки, 

тыс. руб.

Способ закупки

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 у

ч
а
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н
и

к
о
в

, 
п

о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

за
к

у
п

о
ч

н
у
ю

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
ю

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за год  2016

об исполнении инвестиционной программы 

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок

№

 п/п

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентиф

ика-тор 

инвестиц

ионного 

проекта

Ввод 

объекта в 

эксплуата

цию/окон

чание 

работ по 

проекту

(месяц, 

год)

Мощность

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 п

ер
ет

о
р

ж
ек Цены 

заявок/пред

ложений 

(оферт) 

после 

переторжек

, тыс. руб. 

(без НДС)

Цена 

победителя 

(единственного 

квалифицирова

нного 

участника) по 

итоговому 

протоколу, 

тыс. руб. (без 

НДС)

Наименова

ние 

победителя 

(единствен

ного 

квалифици

рованного 

участника, 

единственн

ого 

источника) 

закупки

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 у

ч
а
ст

н
и

к
о
в

, 
п

о
д
а
в

ш
и

х
 

за
я

в
к

и
/п

р
ед

л
о
ж

ен
и

я

Наименован

ия 

участников, 

подавших 

заявки/пред

ложения 

(оферты)

Цены 

заявок/пред

ложений 

(оферт), 

тыс. руб. 

(без НДС)

Наименовани

я участников, 

заявки/предл

ожения 

(оферты) 

которых были 

отклонены

Сведения о конкурентной процедуре
Сведения о разрешении заключении договора у 

единственного источника

Дата заключения 

договора (число, месяц, 

год) Планируема

я дата 

начала 

поставки 

товара, 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг по 

ГКПЗ

Публикация 

извещения на ЭТП

Дата 

объявления 

конкурентной 

процедуры 

(число, месяц, 

год)

Дата 

вскрытия 

конвертов 

(число, 

месяц, 

год)

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентн

ой 

процедуры 

(число, 

месяц, год)

По 

решению 

комиссии

ФактПлан Факт

Вид 

закупаемой 

продукции

Наименова

ние 

закупаемо

й 

продукции

Организат

ор закупки 

(юридичес

кое 

лицо/фили

ал)

Планируе

мая 

(предельн

ая) цена 

закупки 

по ГКПЗ, 

тыс. руб. 

(без НДС)

Документ, на 

основании 

которого 

определена 

планируемая 

(предельная) 

цена закупки

Начальная 

(предельная) 

цена 

закупки по 

извещению/

уведомлени

ю, 

тыс. руб. 

(без НДС)

Коли

честв

о

М
В

т

М
В

×
А

М
в

а
р

к
м

Д
р

у
го

е

Основание 

для 

проведения 

закупки у 

ЕИ (пункт 

Положения/

Стандарта)

Наименование 

органа 

(должности), 

принявшего 

решение

Дата Номер

Причины 

невыполнен

ия сроков

Примечание

Дата начала 

поставки 

товара, 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг по 

договору

Дата 

исполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств 

по договору


